



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минобрнауки Амурской области)**

**П Р И К А З**

№ \_\_\_\_\_

г. Благовещенск

Об организации мероприятий, направленных на подготовку общеобразовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» и с целью подготовки общеобразовательных организаций Амурской области к введению с 1 сентября 2023 года федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план региональных мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.) региональным оператором, обеспечивающим информационную и организационно-методическую поддержку педагогических работников и управленческих кадров в рамках мероприятий по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

3. Отделу общего образования министерства образования и науки Амурской области (Рахматуллина М.Р.), государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.), руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Амурской области обеспечить исполнение плана мероприятий в части, их касающейся.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, муниципальных районов и муниципальных округов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнения плана мероприятий.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра Поцелуеву Э.Б.

Исполняющий обязанности министра

Е.А. Бурдуковская

Приложение № 1  
к приказу Минобрнауки  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

План  
региональных мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Амурской области

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1	Актуализация данных по количеству образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования	февраль 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Амурской области (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию, муниципальные координационные советы, муниципальные методические объединения).	февраль 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Проведение серии совещаний (директорский час, методический сбор, координационный совет) по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь-декабрь 2022 январь-май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного	февраль 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в субъекте Российской Федерации

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	ФГОС СОО			
5	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	февраль 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
7	Организация участия педагогического сообщества Амурской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности системы образования Амурской области, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
10	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
11	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного	январь-март 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	процесса и способов их ликвидации			соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Амурской области
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
12	Организация работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13	Организация и проведение региональной научно-практической конференции в режиме ВКС по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь-декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
15	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Достигнуто повышение качества российского образования

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОМСУ	Школьники Амурской области умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
18	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь-декабрь 2022 март-апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических управленческих команд на всей территории Российской Федерации
19	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
20	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
21	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
<b>V. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
22	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь-февраль 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
23	Проведение индивидуальных контрольных	февраль-март	Минобрнауки	Обеспечен промежуточный контроль

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	2023	Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
24	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного
25	Проведение мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
26	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Амурской области	ежемесячно	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
27	Обновление страницы «ФГОС» официального сайта ГАУ ДПО «АМИРО»	январь, март, май, сентябрь, декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	